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1 Bakgrunn 

Beitenæringa på Golsfjellet og i områdene Ålruststølane – Eikrestølane i Hemsedal erkjente at de hadde en 

utfordring. Antall medlemmer i Gol beitelag var mer enn halvert siden 2000, og mindre sau betydde at den sauen 

som er igjen ikke møter andre dyr og trekker lengre og lengre; det er gode beiter i det som har blitt «tomme» 

områder.  

Med dette som utgangspunkt ble idéen om en masterplan for sperregjerder på Golsfjellet og tilstøtende område i 

Hemsedal utviklet. Opprinnelig var planen basert på en kombinasjon av eksisterende og nye gjerder. Ut fra 

erfaringer i starten av sommeren 2019 ble planen justert og baserte seg i hovedsak på nytt sperregjerde. 

 

2 Beskrivelse av ferdigstilt sperregjerde 

Sperregjerdet danner sammen med vann og elver et beiteområde på ca 50 600daa, av dette ligger 13 900daa i 

Hemsedal og 37 700daa i Gol.  Masterplanen forsøker å sikre at sauen blir værende i området. Videre skal planen 

styre Gol beitelag sitt videre arbeide med å kultivere gode beiteområder i områder bort fra hyttefeltene for å 

minske sau - hytte konflikter.  

 

Sperregjerdet består av følgende hoveddeler: 

• Fra Tisleifjorden forbi Oset høyfjellshotell til vegen Oset – Glomsrud benytter det seg av eksisterende 

sauenettingsgjerde (740m) 

• Fra vegen Oset – Glomsrud til Gurisetvegen er det nytt sperregjerde med 3x ståltråder (730m) 

• Fra Gurisetvegen til topp Golsfjell alpinsenter benytter det seg først av eksisterende sauenettingsgjerde 

og deretter ca 360m med strømgjerde av plaststolper og polybånd da gjerdet krysser alpintrase (1230m) 

• Fra topp Golsfjell alpinsenter til Gammen i Hemsedal er det nytt sperregjerde med 3x ståltråder (12860m) 

På nettsiden www.golbeitelag.no finnes detaljkart som viser den fulle traseen. 

I følgende veikryssinger er det satt ferist: 

• Vegen Oset – Glomsrud  

• Gurisetvegen 

• Vegen Sørbølkrysset – Auenhauglie  

• Heggerustvegen 

• Ålruststølvegen 

Oset Høyfjellshotell 

Storefjelltoppen Huso fjellgård 

kommunegrense 

http://www.golbeitelag.no/
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Strømgjerdene forsynes med strøm fra tre solcelledrevne apparater plassert henholdsvis ved Gurisetvegen, 

Ørterhøvda og Hjartingstølane.  

Traseen over Flæe fra Ørtehøvda til Hjartingstølane er ryddet med stor gravemaskin før stolp ble satt ned. 

Grunnen til dette er todelt. Brisk og vegetasjon som kan vokse opp i tråden er fjernet og forenkler driften av 

gjerdet (gras som vokser opp i gjerdet vil redusere strømstyrken og øke faren for at sau går gjennom gjerdet) og 

avstanden er lang (dette strekket er ~10km), så rent praktisk for ettersyn er det ønskelig å kunne bruke ATV for å 

forflytte seg effektiv.  

Gjerdet har grinder i alle stier Golsfjellet utmarkslag SA har merket som en del at sitt turnett. I tillegg er det grind 

ved alle ferister. Ellers i terrenget er det satt opp trapper der hvor det er tydelige stier som brukes av folk eller 

prosjektet har fått innspill, som f.eks ved Løgga for å gi fiskerne mulighet til å gå langs bekken. 

 

 

Figur 1: Strømgjerde med 3x strømtråder 
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Figur 2: Trasé ryddet med gravemaskin for å fjerne brisk og gi tilkomst med ATV 
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Figur 3: Grind satt inn ved alle ferister og turstier 

 

3 Avtaleverk 

Beitelaget etablerte kontakt med stølslagene i området og tilbakemeldingen var at det er ønskelig at gjerdet i så 

stor grad som mulig fulgte stølslagsgrenser. Dette forenklet også arbeidet med avtaler da gjerdet kom over 

følgende eiendommer: 

1. Oset stølslag 

2. Guriset stølslag 

3. Kamben stølslag 

4. Lauvset stølslag 

5. Auenhauglie stølslag 

6. Lauvsjøen Stølslag 

7. Hjartingstølane stølslag 

8. Skrøyvestølane stølslag 

9. Eikre- og Ålrust sameige 

I forbindelse med feristene var det veilag (formell eier) av følgende veier hvor det ble inngått avtale:  

1. Gurisetvegen 

2. Vegen Sørbøl – Auenhauglie  

3. Ålruststølvegen 

Avtalene er basert på NSG sine standardavtaler for sperregjerde og ferist med noen mindre justering etter samtale 

med noen av grunneierne. Signerte avtaler er gitt som vedlegg A. 
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4 Drift og vedlikehold 

«Men ein skigard kan 'kje vara evig, veit du» sang Stanley Jacobsen. Det same vil gjelde for et sperregjerde som 

ikke vedlikeholdes. I dialogen med grunneiere og internt i gruppa ble erfaringer med gjerder i fjellområder 

diskutert. Dette førte til noen krav som ble akseptert i avtalene og reflektert i en driftsinstruks (se vedlagt 

Driftsinstruks – Sperregjerde på Golsfjellet). 

Sauebønder som har nytte av gjerdet har dannet ei arbeidsgruppe under Gol Beitelag med egen prosjektøkonomi, 

arbeidsleder og arbeidsfordeling. Dette skal sikre at gjerdet settes opp/legges ned og vedlikeholdes årlig på en slik 

måte at det ikke forringes eller noen erfarer at sauen trenger gjennom gjerdet pga f.eks for lite strøm eller 

grinder/ferister som ikke stenger. 

Driftsinstruksen har en «veiledning» som side 2. Gruppa så behov for å skrive ned de tanker og målsetninger 

fellesskapet hadde når prosjektet startet slik at disse tankene og målsetningene ikke blir glemt skulle det bli 

nødvendig å ta dem frem igjen en gang i fremtiden. 

 

5 Informasjon til hyttefolk og turfolk 

Golsfjellet har mye hytter og mye dagsbesøkende. Informasjonsbehovet er stort og vedvarende. Prosjektgruppa 

har fått en del innspill og har samtidig forsøkt å være proaktive med å gi tilgang på informasjon om gjerdet og 

bakgrunnen for gjerdet. 

Gol beitelag har en egen internettside – www.golbeitelag.no. På denne nettsiden er det laget en egen side for 

sperregjerdet hvor forskjellig informasjon er gitt. Skilt som vist nedenfor, er satt opp på alle grinder i gjerdet med 

henvisning til nettsiden. 

 

http://www.golbeitelag.no/


 
Sluttrapport  8 
 

6 Erfaringer fra gjennomføring av prosjektet 

Prosjektgruppa er godt fornøyd med gjennomføringen. Alle hadde en god motivasjon for å få gjennomført 

prosjektet og alle tok ansvar for de oppgavene de tok på seg. 

Fremdrift 

Med et sammenhengende gjerde var det ønskelig å opparbeide sperregjerdet samtidig på hele strekningen. Det 

betydde en konsentrert gjennomføring. Kort oppsummert ble arbeidet gjort i følgende bolker: 

Høst 

2019 

Trase ble først merket i terrenget for å finne den gunstige traseen. 

Trase ble ryddet og stolp satt ned fra Oset til Hjartingstølane, ca 11km. Arbeidet ble gjort ved at 

en stor gravemaskin (20t) gikk først og planerte traseen ved å grave opp brisk, jevne ut 

småkuler/-søkk og generelt gjøre det mulig å kjøre med ATV langs gjerdet. Hvor terrenget tillot 

ble det kun kjørt traktor med krattknuser.   

Deretter ble stolp kjørt ut med traktor og en 8t gravemaskin ble brukt til å sette ned stolp. 

 

Påske 

2020 

I dagene etter påske med fortsatt gode snøforhold ble ståltrådene lagt ut med snøscooter på de 

11 km hvor stolp var satt. 

 

Forsommer 

2020 

I løpet av fire uker i slutten av mai og frem til beiteslipp ved sankthans ble gjerdet tett. 

De gjenværende ca 3km gjennom granskog i vestre del fra Hjartingstølane til Gammen ble 

ryddet med motorsag, stolp delvis kjørt og delvis båret ut, samt stolp satt ned for hånd. 

Isolatorer ble deretter skrudd på og gjerdet spent opp i full lengde. Ferister ble satt ned rett før 

beiteslipp. 

Forsommer 

2021 

Ferist ble satt ned i Heggerustvegen samt en justering av ferist i Gurisetvegen før beiteslipp  

 

 

Avvik fra timebudsjett  

Totalt sett har prosjektet brukt 1128 arbeidstimer mot budsjett på 745 timer. Postene med størst avvik er: 

• Tid brukt på å montere isolatorer og henge opp gjerdet ble mer enn dobbelt så mye som estimert. Det 

samme gjelder for bygging av stikrysninger. I ettertid ser man at oppgavene å stramme trådene, montere 

ledninger ifbm grinder/ferister og bygge grinder og trapper ble undervurdert.  

• Tid brukt på å stikke og rydde trase manuelt økte med 50%. Gjennom området med granskog i vestre del 

mot Gammen i Hemsedal ble det besluttet å rydde traseen manuelt i stedet for å bruke gravemaskin. Det 

var således et mindreforbruk på 33 000kr på gravemaskin i denne sammenheng og et merforbruk på 

manuelt arbeid totalt. 

Avvik fra kostnadsbudsjett 

Totalt sett har prosjektet brukt kr 1 184 893,- mot budsjett på kr 1 114 483,-. En overskridelse på 6%. Avviket på de 

enkelte poser er minimalt. Enkelte steder valgte prosjektet i lys av erfaringer underveis, en annen løsning enn først 

planlagt. Dette gav noen små variasjoner i kostnader per enkelt post, men påvirket ikke totalregnskapet. 

Bruk av plaststolper og polybånd i alpintrasé 

Strømgjerde med 3x ståltråder ble valgt på det meste av strekket. I toppen av skiheisen til Golsfjellet alpinsenter 

ble planen fulgt med bruk av plaststolper og polybånd på et strekke på ca 360m. Begrunnelsen er at stolpene her 

må fjernes om vinteren pga skibakken. Erfaringen fra første år i drift er at dette ikke er en god varig løsning. Vinden 

har lett for å blåse polybåndet ut av stolpene og graset har lett for å vokse opp i tråden. Et nytt prosjekt er etablert 

for å legge opp gjerdet slik at permanente stolper og ståltråder kan brukes på dette strekket. 

Ferister 

I dialogen med grunneiere ble ferister plassert. Det viste seg i ettertid at ferist i Gurisetvegen ble satt for nærme ei 

hytte på en veistrekning med høy fart og en del trafikk. Dette medfører uakseptabel støy i hytta og et nytt prosjekt 

med å flytte ferista er etablert, og tilhørende nødvendig justering av gjerde. 
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7 Erfaringer fra to somre med sperregjerde 

Til beiteslipp ca 15. juni 2020 var gjerdet satt opp, ferister gravd ned og strømmen slått på. Prosjektet var ca 99% 

ferdig da det gjensto å sette ned ei ferist og litt endring på noen stikryssinger. Erfaringene kan enkelt 

oppsummeres som fantastiske. Sau som var vant med å trekke ut stoppet i gjerdet og ved ferister. Det tok litt over 

2 uker før de meste standhaftige søyene innså at det ble en skral sommer skulle de henge ved ferista og kun spise 

det som var innenfor en radius på 100m. Så etter ca 3 uker begynte man å se sau trekke inn i områder hvor det 

ellers hadde vært lite dyr de senere årene. Noen dyr kom igjennom gjerdet, men det var på grunn av grinder som 

folk lot stå oppe. Kun ei søye er kjent å ha gått gjennom strømførende gjerde. Sommeren 2021 har også vist å være 

en suksess. Det er ingen dyr som er kjent å ha gått gjennom gjerdet. 

Det spennende er at man ser dyra spre seg utover i ønsket området. For noen har dette vært bare positivt. For 

andre var sanken i 2020 utforende, for hvor var dyra? Området som er gjerdet inn er stort og er i all hovedsak 

skogkledd. Det er i noen området sett et betydelig beitetrykk, og det blir spennende å se dette over tid.  

Det er to besetninger som ble igjen på «yttersiden» av gjerdet. Disse har opplevd at sauen litt på godt og vondt 

trekker inn i nye områder, hvor de tidligere møtte sau på vandring. Dette har skjedd på slutten av sommeren 2021, 

men kan også ha med tørke og lite vann i bekker. 

Arbeidsmessig ser man at gjerdet krever ettersyn og det blir slått under gjerdet på noen strekker for å hinder at 

gras vokser opp i strømtrådene. Men totalt sett er dette færre timer og langt mer trivelig arbeid enn å hente sau 

på avveie.  
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8 Regnskap 

8.1 Regnskap 

Nedenfor er regnskap spesifisert per post og oppstilt sammen med budsjett.  

 

 

  

Utlegg
Utlegg

Timer
 Enhets-

pris 
Timer

 Enhets-

pris 
Timer

 Enhets-

pris 
kr Budsjett Regnskap

0   

0.1   -kr                 

Inngå avtaler, innkjøp, arbeidsplaner etc 32 kr 350 14 000kr            11 200kr           

1 -kr                 

1.1 -kr                 

Stolp 7cm kr 77 952 82 824kr            77 952kr           

Stolp 12cm kr 15 200 15 200kr            15 200kr           

Isolatorer kr 24 234 43 871kr            24 234kr           

Tråd 2,5mm kr 43 504 37 858kr            43 504kr           

kr 19 892 11 080kr            19 892kr           

kr 57 070 38 000kr            57 070kr           

kr 5 361 7 500kr              5 361kr             

Sauenetting 1 950kr              -kr                 

1.2 -kr                 

Ferister kr 296 246 305 000kr          296 246kr        

Fareskilt kr 18 003 23 800kr            18 003kr           

Pukk 17 600kr            -kr                 

Protanduk kr 2 400 7 500kr              2 400kr             

1.3 -kr                 

kr 7 888 6 000kr              7 888kr             

kr 1 500 5 000kr              1 500kr             

2 -kr                 

2.1 -kr                 

Rydde trase -kr                 

108,5 kr 350 8 kr 100 6 250kr   kr 2 300 24 500kr            42 575kr           

kr 133 000 166 503kr          133 000kr        

Sette stolp -kr                 

88 kr 350 32 250kr   kr 8 000 42 988kr            46 800kr           

116,5 kr 350 3 250kr   kr 18 693 87 150kr            60 218kr           

   Sette stolp m/luft stolpehammer 67,5 kr 350 36 kr 100 kr 3 600 17 100kr            30 825kr           

Montering -kr                 

51 kr 350 20 kr 100 kr 2 000 12 800kr            21 850kr           

398,5 kr 350 57 kr 100 kr 5 700 59 359kr            150 875kr        

48 kr 350 8 kr 100 kr 800 5 600kr              18 400kr           

91 kr 350 16 kr 100 kr 1 600 11 700kr            35 050kr           

2 kr 350 2 800kr              700kr                

-kr                 

2.2 -kr                 

-kr                 

17 kr 350 kr 5 075 4 800kr              11 025kr           

108 kr 350 kr 15 325 62 000kr            53 125kr           

765 343kr        kr 1 114 483 kr 1 184 893

Finansering
A Egne midler

Egeninnsats (arbeidstimer) 260 750kr          394 800kr        

Innskudd beitebrukere (kapital) 220 733kr          157 093kr        

Innskudd grunneiere (kapital) 180 000kr          180 000kr        

B Tilskudd

Fjellandbruksmidler 100 000kr          100 000kr        

Tilskudd organisert beitebruk (max sats = 43%) 200 000kr          200 000kr        

Tilskudd organisert beitebruk (max sats = 45%) 153 000kr          153 000kr        

1 114 483kr      1 184 893kr    

Sperregjerder

   Kjøre ut ferister – 5 stk

   Montere ferister – 5 stk

SumArbeids- og materielloversikt

   Montere isolatorer

   Montere strømapparat

   Bygge stikryssninger

   Sette opp infoskilt 

Ferister

Sette ferister

   Stikke trase i terreng

   20t gravemaskin

   Kjøre ut stolp m/traktor

   Sette stolp m/gravemaskin

   Utkjøring el.tråd

Impr plank til stikryssing

Generell

Informasjonsskilt

Div materiell

Arbeid

Ferister

Traktor

Innkjøp materiell

EL. Gjerde

Div strammemateriell

Strømapparat

Beskrivelse

Admin & Rigg

Prosjektledelse

Arbeid ATV/Scooter
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8.2 Timeregnskap 

Tabellen nedenfor viser fordeling av egeninnsats på forskjellige aktiviteter. 

 

Budsjett Regnskap

[timer] [timer]

0

0.1

Inngå avtaler, innkjøp, arbeidsplaner etc 40 32

1

1.1

Stolp 7cm

Stolp 12cm

Isolatorer

Tråd 2,5mm

Sauenetting

1.2

Ferister

Fareskilt

Pukk

Protanduk

1.3

2

2.1

Rydde trase

70 108,5

Sette stolp

90 88

166 116,5

   Sette stolp manuelt 36 67,5

Montering

32 51

167 398,5

16 48

32 91

8 2

2.2

8 17

80 108

Generell

Arbeids- og materielloversikt

Beskrivelse

Admin & Rigg

Prosjektledelse

Innkjøp materiell

EL. Gjerde

Div strammemateriell

Strømapparat

Impr plank til stikryssing

Ferister

   Bygge stikryssninger

Informasjonsskilt

Div materiell

Arbeid

Sperregjerder

   Stikke trase i terreng og rydde skog

   20t gravemaskin

   Kjøre ut stolp m/traktor

   Sette stolp m/gravemaskin

   Utkjøring el.tråd

   Montere isolatorer og henge opp tråd

   Montere strømapparat

   Sette opp infoskilt 

Ferister

Sette ferister

   Kjøre ut ferister – 5 stk

   Montere ferister – 5 stk
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9 Vedlegg A – Driftsinstruks 
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10 Vedlegg B – Inngåtte avtaler 

(Eget vedlegg) 
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11 Vedlegg C – Kopi timelister 

(Eget vedlegg) 
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12 Vedlegg D – Kopi kvitteringer for utlegg 


