

## ..... Landskapspark – rapport 2007

<b>1. Tiltak</b>	<b>Tildelte midlar frå LP</b>	<b>Total kostnad</b>	<b>Status</b>	<b>Tidsramme for gjennomføring</b>
<b>1.1 Næringsutvikling</b>				
Opprettelse av selskapet Åkrafjorden Oppleving AS,	0	400000	Gjennomført, initiert av LP. Hovudsakeleg lokale aksjeeigarar.	2007
Gjennomføring av Testsesong 2007 Åkrafjorden Sightseeing Prosjekt, geoturisme prinsipp	30000	900000	Testsesong gjennomført. Selskapet vil satsa vidare i nytt treårig prosjekt	2010
Planlegging og produksjon av informasjons- og salsdisk på Åkrafjordtunet	0	50000	Gjennomført. Oppretta TI-skranke m/salsfunksjon gjennom Åkrafj. Oppleving.	2007
Etablering Åkrafjorden Guideservice	0		Etablert som underleverandør til Åkrafj. Oppleving	2007
Tilleggsnæring og auka omsetning i lokale kasseapparat - grunneigarar, tilleggsinntekt vertskap, guiding, transport, souvenirsalg, underhaldning - matprodusentar/leverandørar	0		Ventar vidare utvikling på grunnlag av satsing Åkrafj. Oppleving	2010
<b>1.2. Tiltak i kulturlandskapet</b>				
Streifarrangement "Langs Åkrafjorden"	20000	37000	Gjennomført	2007
Streifarrangement "Eikemo Chevre og Folkemusikk Treff 2007"	15000	57000	Gjennomført	2007
Kartlegge, rydde og utbetre stiar	0	100000	Delvis gjennomført, gjort på dugnad	2010
Oppretta Landskapsfond, basis turisttrafikk	31300	31300	Vert øyemerka opprusting av stølsveg Eikemo, samt	2010
Flomlys Langfoss	0	200000	Ikkje påbegynt. Krever ny straumkabel frå vestsida av tunnel.	2008-2009
Utvikling og plassering av formidlingsskilt og veiledningsskilt i prioriterte område. Fysisk skilting vegknotepunkt (E134)	0	225000	Ikkje gjennomført på grunn av signal frå fylket om felles profil	2008-2009
Naturloskurs	0	31000	Gjennomført/Åkrafj. Oppleving	2007
<b>1.3. Andre tiltak</b>				
Utarbeiding av felles profil	0	150000	Delvis gjennomført/Åkrafj. Oppleving	2010
Åkrafjordenbrosjyre og nettside	0	100000	Gjennomført, men nettside må oppgraderast	2008
Booking BIT	0	125000	Innkjøpt og lagt til rette, ikkje gjennomført	2008
Engasjement prosjektleiar	37500		Er i gong	2007-2010

<b>2. Møter, reiser, samarbeids-avtaler, prosesser etc.</b>				
Studietur Sveits	10000	10000	Gjennomført	2007
Studietur Aurland – Flåm		100000	Ikkje gjennomført	2008
Næringskonsulent til hjelp ved nyetableringar			Avtale med Tveit Regnskap	2007
Studiebesøk Hordaland Bondelag, Utmarksbasert reiseli			Arrangert gjennom Åkrafj. Oppleving	2007
Studiebesøk Innovasjon Norge Rogaland			Arrangert gjennom Åkrafj. Oppleving	2007
Allmøte ÅLP oktober 2007		500	Gjennomgong resultater frå testsesong, forankring av vidare prosess. Drøfte tiltak landskapspleie m/kashmirgeiter, og moge ringverknader/større perspektiv – total verdikjede	2007-2010

<b>3. Tiltak med andre finansieringskjelder</b>	<b>total kostnad</b>	<b>midlar frå</b>	<b>beløp</b>	<b>Status</b>	<b>Tidsramme for gjennomføring</b>
Etablering av Åkrafjorden Oppleving AS er gjort i samarbeid med lokale 16 investorar	400000	Etne kommune, Kvinnherad kommune, Fugl Fønix Hotel, Kyrping Camping, Mitt Distrikt Invest, Eljarvik Gard, Stall Lundal, Etne Sparebank, Johan Hamre, John Kåre Opheim, Harald Fjæra, Håkon Hustveit, Lars Fjæra, Åkrafjordtunet, Bogsnes Marine & Landbruksservice, X-West Adventures	25000 pr andel	Utvidelse av aksjekapital vil bli vurdert for finansieringsgrunnlag ny prosjektperiode	2007
Åkrafjorden Oppleving testsesong er gjennomført med stønad frå offentlige og private	900000	Sunnhordland Kraftlag, Sparebank Vest AS, Tine Meieriet Sør, Sunnhordland Mek. Haugesunds Avis, Lufthavnbygging AS, Tveit Rekneskap AS, Sjøtroll Havbruk,	50000 50000 20000 Annonser 40000 Rådgivning 15000	Strategi for videreføring av offentlig og privat stønad/sponsing skal utarbeidast hausten 2007	2007

		Grannar, Platou Sport, HgsdTuristforening Hordaland FK Etne kommune, Kvinnherad kommune Samarbeidsråd SHLD	Annonser Antrekk Rydding 90000 80000 30000 40000		
<b>4. Kommenterar</b>					