

"VIKEBYGDKRINSEN" Landskapsark - rapport 2007

<i>1. Tiltak</i>	Tildelte midlar frå LP	Total kostnad	Status	Tidsramme for gjennomføring
1.1 Næringsutvikling	105.000	> 2 mill		
• Byrkjelistovo - byggje felles infohus			Fullfinansiering ikkje klar enno	Usikkert pga andre og offentlege aktørar er med
• Bygdabrosjyre 2007			Eitarksbrosjyre m kart for turistar	2007
• Salsbodar			Tre nye bygde	2007 - 2008
• Restaurering div hus			Arkitekt og planleggingsarbeid	
• Strandsonetiltak			Ynskjeleg, men uhyre vanskeleg	
• Nye naustmiljø			Ynskjeleg saman m Strandsonenplan	Usikkert pga regelverk kan stoppe det
• Grønt samarbeid			Tilbod som bør utviklast meir	Usikker pga krav til fagpersonell
• Kulturminne på eigen gard			Planhjelp for utvikla næring / guiding	Kursing ynskjeleg 2008
• Kulturaktørar + andre ressursar			Kartlegge for samhandling /opplevingar	Kontinuerleg utvikling
• 'Nye' ressursar t.d. vatn			Fokus på moglegheitene	
• Tilgjenge i eige kulturlandskap			Guiding i kulturlandskapet	Kontinuerleg
• Besøksgardar			Utvikla gardsoppleving - få planhjelp	Jamnleg tilbod utviklast
• 'Nissestreif i Agatunet"			Meir kreativ lokal bruk av tunet til kultur og næringsføremål o.a. Identitetsskaping - ung er målgruppa	Årleg, med oppstart i 2007
• Klyngjetunstreif			Planlegging med fokus på bygningsvern Kråkevik/Rogdo/Skåltveit/Åkre/Aga	2008

1.2. Tiltak i kulturlandskapet	60.000	>800.000		
• Skogrydding i landskap			Formidlar kontakt mellom grunneigar og m/ vedprodusentar - synfaringar m.m.	Årleg
• Tilgjenge/turløyper i eige kulturlandskap			9 nye turløyper planlagt på innmark Avtale m Indre Hardanger forsøksring om fagtekst til infotavler på frukt	Oppstart evt ved etabl. d LP
• Besøksgardar			Vertsgardar for div opplevingar	Ved evt etabl. LP
• Hesterideveg			Gravemaskinarbeid tinga	2008
• Gjerding			Vøling og planlegging av nye område	Kontinuerleg prosess
• Beiteplanar for å hindre attgroing av tungvindt fruktareal			Interesserte har meldt seg - må ha eit møte m fagfolk	2008 - 2009
• Byggekran for lettare bygningsvern			Lettar bygningsvern - tilskot til opplæring av personale	2007
• Vedlikehaldsplan innmark			Småskala fruktdyrking og husdyrhald	Kontinuerleg
• Skogsveg frå Kvestad til mange gardar sine stølar			Lettar tilgjenge til stort område	2007
• Skogsveg i Bleieåsen for auka tilgjenge			I gang - kanskje for nye målgrupper som handikapa eller dei med barnevogn	Oppstart i 2007, ferdig i 2009
• Fjellstreif i Folgefonna nasjonalpark			Tilskot sikring av sti, og til evt nye stiar	Årleg tilbod frå Amund Måge
• 'Skredløpet' tur- og konkurranseløp m Solnut - opplevingar underveges			Tilskot til utbetring av løypa Næringspotensiale kan utviklast innan kultur, mat og overnatting	Årleg tilskiping
• 'Sanseleg streif' i frukthagane m.m.			Planlegging mellom samarbeidsaktørar, utsett pga kollisjon m anna; 100 års jubileum Hauge/Tveit	Oppstart 2009 avh fleire samarbeidspartar og evt tilskot
• Rydding i landskap			Få vekk skrot osv - felleskontainer	Vår 2008

<i>2. Møter, reiser, dialogar, samarbeids-avtaler, prosesser, etc.</i>	LP midlar	Total kostnad omtrentleg	Status	Ferdig 2006-2008
Samla sum tiltaka nedafor	85.000	>215.000		
• To allmøte i bygda			Prosessmøte	
• 8 møte LP-gruppa			Styremøte	
• 15 lokale møte tematiske grupper			Tematiske møte	
• SMIL-møte			Info til 20 frammøtte	
• Studietur Sveits			6 deltakarar	
• Omvising, orientering m.m. LM dep m fl			2 dagar inkl fest og overnatting	
• Omvising journalistar frå USA			1 dag inkl båttur og middag	
• Omvising og møte m Innovasjon Norge + Utmarksbasert reiseliv			1 dag inkl. middag Ope kveldsmøte - 15 frammøtte	
• Møte m 'Hardanger 2030'			½ dag inkl servering Skiparvikstova	
• Møte Hardangermeny langs vegen			Profilering lokale produkt, kvalitet osv	
• Omvising Haga bussreiser			½ dag info for evt vidare samarbeid	2008
• Dialog m Rauland Turistkontor			Avtale om prøveopplegg guiding og bespisning m.m. minibussbesøk	2008
• Møte m Hardanger kulturminnefond			Helgesamling - gjensidig info/utveksling	
• Dialog m Isklar as - om geoturisme			Isklar bør bruke bygda sine tilbod i marknadsføring til sine kundar	2008
• Breiband i Bygdahallen			Kartlegging alternativ	2008

3. Tiltak med andre finansieringskjelder		midlar frå m.a.:		Status	Tidsramme for gjennomføring
Kvitno kraft				Konsesjonssøknad inne	
Idlegjel kraftverk				Landbrukskonsesjonssøknad inne	
Reiseter kraftverk				Bygging i gang	
Bråberg kraft				Konsesjonssøknad på gang	
Skiparvik kraftverk				Planarbeid i gang	
Sal av kjeldevatn til Isklar as				Arbeid i gang	2008
Båthavn Aga				Under bygging	
Utleigebåthavn Måge				Under planlegging	
Båtskyss - to etablerarar				For skyssing og oppleving på fjorden	2007/2008
Rydding gammalt kulturlandskap og beite		SMIL			2007 og vidare
Istandsetjing gamle bygningar o.a		SMIL, BU, private		1 Kai , 3 sjøhus og to sel er ferdigstilte	2007
Søknadar til SMIL og BU frå bygda		SMIL, BU, private		? (tal frå Trond) er innvilga av ? i alt frå by	Kontinuerleg
Friluftsområde Aganeset		Kommunale		Arb i gang, mykje gjenstår	
Skytebane på Aga		Vederlag, heradet, S midlar DNS,		Skyttarhus og -bane	2008
Jordskiftesenter		Kommunale, regionale sentrale BU midlar fr LM- dep		Forsprosjekt pågår Oppstart hovudprosjekt i	2007 2008 - 2009
Agatunet istandsetjing av tak				Lause takholder hemmer bruken! MÅ vølast snarast	2008
Besøksmål i Folgefonna nasjonalpark		Nasjonalparksenter, kommunale		Samarbeidsprosjekt - dels knytt til oppsett av Byrkjelistovo	?
Ridebanen på Nyeslåtten				Lager og uthus ynskjeleg å få planlagt	?
Nye høsehus				3-4 nye høsehus er planlagt	2008 - 2010?
Nye utleigehytter Aganeset				Under planlegging	?
B&B Elvatun Aga				Under planlegging	?
Syreflotbygget				Husvære o.a. planlagt	?

4. Kommenterar					
-----------------------	--	--	--	--	--

PL Arnhild Bleie vart 70 % sjukemeld i mai -og til og med oktober 2007, og 100% frå november 2007 av og er 100 % sjukemeld til mars 2008. Etter det veit vi ikkje enno koss det går med ho. Dette har dessverre hemma framdrifta i prosjektet, og ikkje gitt forventa resultat. Vi ber sterkt om orsaking og forståing for dette.