

Oppdrag

Brev
frå KMD til Fylkesmannen
i Møre og Romsdal

1. Mars 2019



Oppstartsmøte

20. Mars 2019



Innbyggarhøyring

Veke 14-15, 1.-12. april 2019

Rapport frå Opinion 24.04.2019



Høyring

Veke 18-21

Kommunestyremøter
23. mai 2019



Sluttmøte

4. Juni 2019



Fylkesmannens tilråding

Frist 6. Juni 2019



Endeleg vedtak

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

Førebu faktagrunnlag

Innsamling faktagrunnlag, frist
20.03.2019

- MRFK
- Kartverket
- Rauma kommune

Førebu innbyggarhøyring

Veke 12-13

Frist for oversending av
telefonlister 28.04.2019

Informasjon på heimesider
tidleg veke 12

Førebu høyringssaka

Veke 17

Frist for oversending til
kommunane 01.05.2019

Avsluttande arbeid med FM tilråding

Veke 21-23

