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Bakgrunnen for oppstart av 

landbruksprosjektet

• Alvdal og Tynset kommuner har aktivt 

landbruksmiljø, og representerer samlet 

sett den nest største landbrukskommunen 

i Hedmark.

• Landbruket spiller en viktig rolle i regionen 

i forhold til verdiskaping, sysselsetting og å 

holde kulturlandskapet i hevd.



Bakgrunnen for oppstart 

av landbruksprosjektet

• Stort politisk engasjement

• Offensive landbruksplaner/ næringsplaner 

vedtatt i begge kommunene

• Aktive faglag i begge kommuner -

pådrivere

• Stor optimisme og byggeaktivitet i næringa



Bakgrunnen for oppstart 

av landbruksprosjektet

• Til tross stor byggeaktivitet – fortsatt 

mange mjølkekufjøs modne for 

ombygging/utvidelse

• Mange gårdbrukere sto derfor overfor valg 

om satsing/investering eller nedlegging av 

produksjon – vegvalg viktig

• Generasjonsskifter – hva gjør vi ?



Bakgrunnen for oppstart 

av landbruksprosjektet

• Det var, og er, et sterkt politisk ønske i 

både Tynset og Alvdal om å bidra til å 

bevare dagens variasjon av ulike bruk og 

driftsstørrelser

• Derfor stor villighet til å gå inn med 

kommunale økonomiske midler for å 

gjennomføre en satsing for landbruket



Politisk engasjement

• Kommunestyrene i Alvdal og Tynset 

vedtok i 2012 å gjennomføre det felles 

landbruksprosjektet «Levende landbruk»

• Prosjektet skulle ha fokus på mjølk- og 

kjøttproduksjon på storfe, og 

gjennomføres over en 4-års periode



Prosjektledelse

• Det ble tidlig enighet om å satse på 
ekstern prosjektledelse – viktig for å sikre 
nok kapasitet til å gjennomføre prosjektet 
som planlagt

• Det ble lagt vekt på å utarbeide et grundig 
anbudsgrunnlag for prosjektet

–Beskrivelse

–Reelt kostnadsoverslag 



Prosjektledelse

• Anbud ble lagt ut i slutten av november 

2013 – budsjett med ei totalramme på 1,8 

millioner

• To firmaer meldte sin interesse -

TINE Rådgivning SA fikk anbudet

– Knyttet til seg underleverandører – Nortura og 

Norsk landbruksrådgivning



Finansiering 

• Egenandel deltakende gårdbrukere

• kr 2 000

• Fylkesmannen i Hedmark bidro, etter 
søknad, med 50 % av kostnadene –

• BU-midler, og 

• UT-midler (tilleggsfinansiering)

• Tynset og Alvdal kommune betalte de 
resterende kostnadene, 

• kostnadsfordeling på 60/40



Hvordan sikre lokal 

styring og forankring ?

• I styringsgruppa for prosjektet deltok 

ordførerne fra begge kommunene, den 

ene som leder

• Faglaga fra begge kommunene var 

representert

• Enhet landbruk og miljø deltok med 1-2 

representanter gjennom prosjektperioden



Hvordan motivere til 

deltakelse ?

• Oppstartsmøter den 26. og 27. mars 2014
– viktig å tilby møtetidspunkt både på dagtid og 

kveldstid

– Ordførere deltok og ønsket velkommen

– Landbrukskontoret  la fram statusbeskrivelser og 
statistikk

– Det kom til sammen mellom 130 og 140 bønder 
på oppstartsmøtene



Hvordan motivere til 

deltakelse ?

Oppfølgende motivasjonsmøter 07. og 08. 
april 2014

–ordførere og innleid «inspirator» deltok

–omlag samme antall oppmøtte som på 
oppstartsmøtene

– til sammen 82 påmeldte/interesserte 
allerede etter temamøtene 



Visjon

Høyne gårdbrukernes kompetanse 
og yrkesstolthet, samt 

bidra til at samfunnet lokalt og 
nasjonalt føler respekt og stolthet 
over landbruket og kulturland-
skapet i kommunene. 



Hovedmål

Alvdal og Tynset kommuner skal fortsatt ha 

et aktivt og levedyktig landbruk i framtida, 

gjennom å videreutvikle landbruket og bedre 

utnyttelsen av de totale tilgjengelige 

landbruksressursene i kommunene 



Delmål

• Motivere og skape en ny giv for landbruksnæringa i 

kommunene 

• Styrke bonden som bedriftsleder 

• Økt utnyttelse av utmarksressursene 

• Øke matproduksjonen gjennom å styrke 

grovfôrproduksjonen og økt bruk av utmarka 

• Styrking av kompetanse og agronomi 

• Økt rekruttering til landbruksutdannelse 

(eksempel Storsteigen) 



Utviklingsstrategier

• Som bonde og bedriftsleder har en i 

realiteten 3 grunnleggende valg for gården 

og  virksomheten:



Hva er aktuelt for deg?

Prosjektet skulle 
bidra til å gi den 
enkelte bonde 
hjelp og mulighet 
til å velge riktig 
strategi for 
virksomheten 



Hva er aktuelt for deg?

• Å utvikle bruket trenger ikke nødvendigvis 
bety å bygge ny driftsbygning, men like 
gjerne forbedre produksjonen for å 
opprettholde/bedre lønnsomheten.

• Utvikling kan også være forbedringer for å få 
like gode resultater, men også mer fritid / tid 
sammen med familien.



Innhold i prosjektet

• Temamøter

–Oppstarts- og motivasjonsmøter

–Ulike fagrelaterte temamøter undervegs

• Veiledningspakker

–15 timer veiledning/rådgiving 

– Individuelt eller i grupper

–Egenandel på kr 2 000 pr deltaker



Veiledningspakkene

Trinn 1

Besøk med målsetting : 

«Ressurskartlegging og avdekking av behov  

og ønsker for videre drift på gården»

Ressurskartleggingen ga grunnlag for å 

skreddersy individuelle veiledningspakker 

for videre veiledning/rådgiving



Veiledningspakkene

Trinn 2

Målsetting: «Bondens behov og ønsker 

framover for garden»

•Produksjonsoptimalisering

•Bedriftsledelse

•Økonomisk rådgiving

•Rådgiving i forbindelse med 

generasjonsskifte



Veiledningspakkene

Trinn 2 (forts)

•Rådgiving i forbindelse med endring 

av driftsbygning - omgjøring, tilbygg 

eller nybygg

•Muligheter/utfordringer knyttet til bruk

av utmarksressurser

•Annet



Oppsummering

• Stor interesse fra næringa – til sammen deltok 
116 gårdbrukere

• Det ble søkt om tilleggsfinansiering fra 
Fylkesmannen i 2016

• Det tok noe lengre tid enn forutsatt å avslutte 
prosjektet

• Avslutningsmøte 17. januar 2019

– faginnlegg/konkurranse - gevinst

– servering lokalmat

– oppmerksomhet til deltakerne



Erfaringer

• Greit med ekstern prosjektledelse så lenge 
kommunen er aktivt med i styringen av 
prosjektet 

• Viktig med god og jevnlig dialog mellom 
prosjektledelse og landbrukskontoret

• Oppstarts- og motivasjonsmøter og aktiv 
bruk av pressa i kunngjøringen av møtene 
var viktig for å få med flest mulig gård-
brukere



Erfaringer

• Viktig å komme i gang raskt med prosessene 

etter at folk har meldt seg på, men

• pågangen ble større enn forventet da «alle» 

ville ha rådgivning så raskt som mulig

• Viktig med «riktig rådgiver til rett bruker» - i 

en del tilfeller var det en stor fordel at land-

brukskontorets administrasjon kjente (til) 

brukerne



Erfaringer

• Positiv erfaring fra bruk av veilednings-

pakker – viktig å skape tillitsforhold mellom 

rådgiver/veileder og gårdbruker

• Et bredt tilbud favnet mange ulike behov 

hos brukerne

• Mange positive tilbakemeldinger fra ulike 

gårdbrukere



Erfaringer

• En økning i antall utbyggingssaker, men 
fordelt over tid

– Mange gode planer ble utarbeidet, men

– en tendens til at de planlagte driftsbygningene i 
snitt ble for store – noen «drømmefjøs» ble skapt

– Savner derfor en større grad av faglig rådgiving 
og dialog mellom planlegger og utbygger, i stedet 
for «rent salg av tjenester»

– Gjelder både valgt byggstørrelse/kostnad, og 
realisme i måloppnåelsen i driftsplanen ved store 
utbygginger



Erfaringer

• Veivalgsløsninger og 

generasjonsskifter 
– mye god veiledning/gode samtaler

– drifta avvikla på noen eiendommer

– flere generasjonsskifter gjennomført

– mange gode løsninger og fornøyde brukere 

blant både den eldre og den yngre generasjon



Erfaringer

• «Usynlige» effekter:

–Prosjektet  har skapt stolthet i næringa 

gjennom blant annet PR-oppslag med 

god omtale av ulike utbyggings-

prosjekter

–Stor deltakelse har gitt kollektiv 

framtidstro og løftet miljøet ytterligere



Nådde vi målene ?

• Motivere og skape en ny giv for 
landbruksnæringa i kommunene - ja

• Styrke bonden som bedriftsleder - ja

• Økt utnyttelse av utmarksressursene - tja/nei

• Øke matproduksjonen gjennom å styrke 
grovfôrproduksjonen og økt bruk av utmarka -
- ja/tja

• Styrking av kompetanse og agronomi - ja

• Økt rekruttering til landbruksutdannelse 

(eksempel Storsteigen) - forhåpentligvis



Takk for oppmerksomheten !

Ylva Sneltvedt

Rådgiver enhet landbruk og miljø

Alvdal og Tynset kommuner


