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Sammendrag 
 

Som et resultat av Statkrafts produksjon av kraft er en rekke innsjøer demmet opp og regulert, og langs 

mange elvestrekninger er vannføringen redusert. Allmennheten har dermed lidd et tap ved at mulighetene 

for et godt innlandsfiske er redusert. Dette har gjennom mange ti-år blitt kompensert for ved at det er satt 

ut settefisk i områdene rundt reguleringsmagasinene. Fiskeutsettinger som kultiveringstiltak har i seinere 

år vært gjenstand for diskusjon, og anbefalingene og retningslinjer fra forskningsmiljøene og 

miljøforvaltningen tilsier i dag at andre kultiveringstiltak bør vurderes foran fiskeutsettinger.  

 

I 2011 startet Statkraft derfor er pilotprosjekt som hadde til mål å vurdere behovet for fremtidige 

fiskeutsettinger, samt prøve ut alternative tiltak. Gjennom dette pilotprosjektet ble status for 

fiskebestandene i vel 150 innsjøer og tjern samt tilstøtende elver og bekker kartlagt. Pilotprosjektet viste 

at behovet for fiskeutsettinger var langt lavere enn tidligere antatt, og at fiskebestandene i mange innsjøer 

og tjern kunne styrkes med f.eks. bedring av gyteforhold og utbedring av vandringshindre. Med bakgrunn 

i dette utarbeidet Statkraft et forslag til kultiveringsplan for kommunene Rana, Hemnes og Hattfjelldal for 

perioden 2016-2021, som Statsforvalteren godkjente i 2016. Formålet med kultiveringsplanen er å 

opprettholde et godt fisketilbud innenfor fjellområdene som grenser inn til Statkrafts reguleringsinngrep.  

Kultiveringsplanen har som hovedmål å erstatte bruken av anleggsprodusert settefisk av ørret med 

målrettet kultiverings-aktivitet basert på flytting av villfanget ungfisk og tiltak som styrker naturlig 

rekruttering. 

 

I planperioden 2016-2021 har de fleste delmålene blitt helt eller delvis oppfylt, og de fleste problemene 

for gjennomføring av delmål har vært knyttet til adgang og suksess ved fiskeflyttinger. 

Kultiveringsarbeidet har på mange måter en «uendelig» varighet, og behovene for en ny planperiode er 

åpenbare. Basert på løpende statuskartlegging og evaluering av tiltak i årene 2016-2021 har Statkraft 

utarbeidet et nytt forslag til kultiveringsplan for perioden 2022-2027, som forutsatt godkjenning fra 

Statsforvalteren i Nordland er virksom fra og med sommeren 2022.  

 

Kultiveringsplanen har følgende delmål for perioden 2022-2027: 

 

1) Evaluere og vedlikeholde/forbedre fysiske tiltak, i form av utbedringer av vandringshindre og utlegging 

av gytegrus, som er gjennomført for å styrke naturlig rekruttering.   

2) Der hvor statuskartlegging eller lokal informasjon synliggjør behov, fange inn og flytte vill ungfisk 

innenfor hoved-vassdrag eller sidevassdrag for å sikre at genetisk egenart bevares samt for å redusere 

risikoen for spredning av fiskesykdommer. 

3) I områdene rundt Røssvatnet og langs Røssåga skal tjern og innsjøer, der utsettinger av ørret har 

fortrengt røye, tilbakeføres til å være reine røyevatn gjennom utfisking av ørret og planting av røyerogn 

(etter inkubasjon på fiskeanlegg). 

4) Gjennomføre en løpende statuskartlegging, som skal ligge til grunn for vurdering av løpende og nye 

tiltaksbehov i den enkelte innsjø. 
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Forord 
 

I dag er fiskeutsettinger som kultiveringstiltak i lakseførende vassdrag underlagt nye, strenge 

retningslinjer. Fiskeutsettinger i regulerte vassdrag er kun aktuelt der dagens vannføringsregime gjør 

naturlig produksjon av ungfisk umulig. Basert på at tilsvarende kultiveringspraksis mest sannsynlig også 

ville anbefales for forvaltning av innlandsfisk, gjennomførte Statkraft i årene 2011-2015 et pilotprosjekt 

som kartla mulighetene for å erstatte de pålagte fiskeutsettingene av ørret i Rana og Hemnes med mer 

tidsriktige tiltak. Erfaringene fra pilotprosjektet var positive, og i samråd med sektormyndighet, grunneier 

og bruker-organisasjoner utarbeidet Statkraft i 2015 en kultiveringsplan for årene 2016-2021 som beskrev 

løsninger for å kunne fase ut bruken av settefisk fra kultiveringsanlegg i reguleringsområder i Rana, 

Hemnes og Hattfjelldal. I samråd med sektormyndighet, grunneier og bruker-organisasjoner ble det 

utarbeidet en kultiveringsplan for årene 2016-2021. Kultiveringsplanen var bygget rundt tiltak som 

etablering av gyteområder, utbedring av vandringsveier for fisk og flytting av villfanget ungfisk, og en 

løpende overvåking og evaluering av tiltakene.  Formålet med kultiveringsplanen har vært å opprettholde 

et godt fisketilbud for allmennheten i områdene rundt reguleringsmagasinene og elvestrekningene med 

redusert vannføring, for med det å bøte for fiskemuligheter som har gått tapt ifbm. reguleringsinngrepene. 

Planperioden 2016-2021 ble satt for å følge varigheten av pålegg som ble gitt av sektormyndighet, og 

forestående fornying av pålegg utløser behovet for en ny kultiveringsplan for årene 2022-2027. Den nye 

kultiveringsplanen, som fremgår av dette dokumentet, bygger i sin helhet på aktiviteten og resultatene 

fra forrige planperiode. 

 

Bjerka, februar 2022 

 

    Øyvind Kanstad-Hanssen          Tor Næss       Hans Fredhult    

Skandinavisk naturovervåking AS              Statkraft Energi AS  Statkraft Energi AS       
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1. Bakgrunn 
 
Kommunene Rana, Hemnes og Hattfjelldal har blitt berørt av omfattende kraftutbygginger f.o.m midten 

av 1950 tallet, og inngrepene hatt negative konsekvenser gjennom utbyggingen av reguleringsmagasiner 

og påfølgende effekter for vannføring lengre ned i vassdragene. Gjennom konsesjonsvilkårene for 

Statkraft-reguleringene ble det gitt pålegg om utsetting av 10.000 en-somrig ørret i Ranaelvas 

nedslagsfelt i 1966, 4.925 en-somrig ørret i Hemnes i 1970 og 8.500 en-somrig ørret eller røye i 

Hattfjelldal i 1973, men i 2011 startet Statkraft et pilotprosjekt for å evaluere mulighetene for å erstatte 

tradisjonelle fiskeutsettinger med mer tidsriktige tiltak. Utgangspunktet for dette pilotprosjektet var at 

Miljødirektoratet i en utredning hadde konkludert at utsettinger burde underlegges en grundig evaluering 

og om mulig erstattes av andre tiltak som bedrer de naturlige produksjonsforholdene (DN-utredning 11-

2011).  

 

Pilotprosjektet, 2011-2015 

Vel 150 tjern og små innsjøer ble undersøkt på bakgrunn av at det trolig hadde blitt satt ut fisk på disse 

lokalitetene opp gjennom årene (Ferskvannsbiologen, Rapport 2015-13). Mye tyder på at det hadde blitt satt 

ut fisk i fisketomme vann og at ørret har blitt satt ut i lokaliteter der det tidligere kun var røye, og at en 

videreføring av utsettingspraksisen ville være i dårlig samsvar med dagens faglige anbefalinger og 

retningslinjer.  

 

Kartleggingen viste at 45 % (69 av 152) av de undersøkte tjernene hadde en ørretbestand hvor 

rekrutteringspotensialet ble kategorisert som brukbart eller høyt (tabell 1). Det vil si at man ut fra antall 

og størrelsessammensetningen av ørret i garnfangstene, størrelse ved kjønnsmodning og andel moden 

fisk, samt forekomsten av ungfisk i tilstøtende bekker, vurderte at ørretbestandene var i god balanse med 

næringstilbudet i tjernet. Sagt på en annen 

måte; den naturlige rekrutteringen av 

ungfisk er tilstrekkelig til å utnytte 

produksjonspotensialet.  

 

Kartleggingen viste videre at røye 

dominerte eller var eneste fiskeart i ca. 10 

%, eller i 15 av de undersøkte tjernene. 

 

Om lag halvparten av de undersøkte 

tjernene hadde dermed ikke behov for 

støttende utsettinger av ørret. Det kan nevnes at ingen av tjernene på den opprinnelige listen i pålegget 

i Hemnes av 1970 viste seg å ha behov for fiskeutsettinger, men hadde gode selvrekrutterende 

ørretbestander.  

 

I til sammen 33 tjern eller mindre innsjøer tilsa garnfangstene, og beskaffenheten av tilgjengelige bekke-

strekninger, at ørretbestanden var tynn og preget av lav eller sporadisk rekruttering av ny fisk. I de fleste 

tilfellene fant man at dette kunne forklares ut fra mangel på gyteområder og tilgjengelige oppvekstarealer 

for fiskeyngelen etter klekking. I flere tjern kunne ikke fisken fritt vandre mellom tjernet og utløpsbekken 

på grunn av oppmurte terskler. Disse var i de fleste tilfellene fullstendige vandringshindre både for 

gytefisk som eventuelt ville ned i bekken for å gyte og for ungfisk som ville opp og inn i tjernet. Trolig har 

de blitt bygd for å hindre utsatt settefisk å forlate tjernet 

 

 

Tabell 1 Kategorisering av undersøkte innsjøer og tjern i 
årene 2011-2015. Kategorien "Ingen fisk" betyr at det ikke 
er påvist fisk i tjønna, og det enten mangler eller er 
begrenset mulighet for ørretgyting. Disse kategoriene kan 
inneholde lokaliteter som er naturlig fisketomme. 
Kategorien "røye" innebærer at tjønna er dominert av røye 
eller røye er eneste art. Øvrige kategorier anses som 
selvforklarende. 

Ingen 
fisk 

Marginal 
rekruttering 

Brukbar-høy 
rekruttering 

Røye 
 

Usikker 

     
29 33 69 15 6 

 

http://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/attachment/2572/DN-utredning-11-2011_nett.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/attachment/2572/DN-utredning-11-2011_nett.pdf
http://ferskvannsbiologen.net/Rapport%202015-13.pdf
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Ingen fangst av fisk i prøvefisket med garn og ingen observasjon av fisk ved befaring av bekker medførte 

at 29 tjern ble kategorisert å være uten fisk. I ni av disse tjernene ble vurderingen støttet av at man ikke 

fant mulige gyte- og oppvekstområder for ørret i bekkene rundt tjernene, eller fant gytemuligheter i 

strandsonen i tjernet (i nærheten av bekker som renner ut i tjernet). I de øvrige 20 fiskeløse tjernene ble 

det ikke fanget eller observert fisk, men her hadde tilstøtende bekker et visst potensial som gyteområder 

og oppvekstområder for yngel. Tjern hvor det ikke er dokumentert fiskeforekomst, og det heller ikke er 

dokumentert fiskeutsettinger, regnes å tilhøre den viktige naturtypen «Fisketomme innsjøer og tjern», og 

er dermed å anse som lokaliteter som potensielt er av stor verdi med tanke på øvrig biomangfold. 

 

Pilotprosjektet ble driftet med et utgangspunkt om at man gjennom utbedring av vandringshindre, tilførsel 

av gytegrus og flytting av villfisk kunne fjerne behovet for utsettinger av settefisk fra kultiveringsanlegg. 

En sentral del av pilotprosjektet var derfor å prøve ut og evaluere nevnte tiltaksformer, dvs. utbedring av 

vandringshindre, utlegging av gytegrus og flytting av villfanget fisk. Resultatene fra pilotprosjektet ble 

oppsummert i plandokumentet for kultiveringsplan 2016-2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Flytting av innfanget ungfisk. Fisken bæres ut i 

sekker, der oksygeninnhold og temperatur 

overvåkes hele tiden. 

 
Utlegging av gytegrus. Grusen fraktes ut i sekker, og legges ut i bekkene på områder der både vannhastighet 

og vanndyp blir vurdert som gunstig.  

 
Vandringshinder, trolig anlagt for å hindre utsatt fisk å 
vandre ut av tjønna. Fri vandringsvei for fisk er gjen-
opprettet ved å fjerne stein og åpne opp elveløpet. 

https://ferskvannsbiologen.net/Kultiveringsplan%20for%20Rana.pdf
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2. Kultiveringsplan, 2016-2021 – omfang og evaluering 
 

2.1 Geografisk avgrensing 

 

Kultiveringsplanens virkeområde er definert av de vassdragene som er påvirket av reguleringsinngrep, 

dvs. i sør av vannskillet mellom Røssåga og Vefsna/Fusta-vassdraget, i vest av Ranfjorden og i nord av 

Ranaelva og Virvasselva. En ytterligere definering av prioriterte enkeltområder fremgår av kart (figur 1) 

og beskrivelser i pilotprosjektet. Områdeprioriteringen ble basert på en vurdering av hvor man finner de 

største brukerinteressene, dvs. utfarts- og hytteområder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Oversiktskart over området som pilotprosjektet har dekket, og markering for kjerneområdene for aktiviteter. 
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2.2 Målsettinger  

 

Kultiveringsplanen har som hovedmål å erstatte bruken av anleggsprodusert settefisk av ørret med 

målrettet kultiverings-aktivitet basert på flytting av villfanget ungfisk og tiltak som styrker naturlig 

rekruttering. 

 

Kultiveringsplanen hadde i første planperiode (2016-2021) følgende delmål: 

1) Der hvor statuskartlegging dokumenterer behov, styrke naturlig rekruttering ved etablering av nye 

gyteområder og åpne vandringshindre mellom viktige gyte- og oppvekstområder og den aktuelle innsjø. 

2) Der hvor statuskartleggingen dokumenterer behov, fange inn og flytte vill ungfisk innenfor hoved-

vassdrag eller sidevassdrag for å sikre at genetisk egenart bevares og at risikoen for spredning av 

fiskesykdommer reduseres. 

3) I områdene rundt Røssvatnet og langs Røssåga skal tjern og innsjøer, der utsettinger av ørret har 

fortrengt røye, tilbakeføres til å være reine røyevatn gjennom utfisking av ørret og utsetting av røye. 

4) For innsjøer innenfor kultiveringsplanens virkeområde der røyebestandene er overtallige skal det ytes 

faglig rådgivning og oppfølging. Det praktiske arbeidet knyttet til tynningsfiske vil imidlertid ikke fanges 

opp av kultiveringsplanen, og må f.eks. løses gjennom lokal innsats. Statkraft betaler årlig inn til 

kommunale fiskefond i Rana kommune og Hemnes kommune, fond som er tiltenkt blant annet aktivitet 

som faller inn under dette delmålet.   

5) Gjennomføre en løpende statuskartlegging, som skal ligge til grunn for vurdering av løpende og nye 

tiltaksbehov i den enkelte innsjø. 

 

 

2.3 Aktiviteter og evaluering 

 

Aktivitet og måloppnåelse for de ulike delmålene for perioden 2016-2021 er nærmere beskrevet i egne 

underkapittel, men en grov områdevis oppsummering viser at planlagt aktivitet har blitt gjennomført i 

varierende grad (tabell 2). Tilslagene av utførte tiltak har gjennomgående vært middels gode til gode. 

Oppdatert status for aktiviteter i de enkelte lokalitetene kan til enhver tid sjekkes her (Statusoversikt).  

 

Tabell 2 Områdevis overordnet evaluering av de ulike delmålene i kultiveringsplanen i årene 2016-2021. 
 
 
 
 
Delområde 

Delmål 1: 
Oppføling av 

gamle, og etabl. 
av nye fysiske 
tiltak i bekker 

Delmål 2: 
Flytting og 
utsetting av 

villfanget ungfisk 

Delmål 3: 
Reetablering av 

røye 

Delmål 4: 
Tynnings-fiske i 

overtallige 
røyevann 

Delmål 5: 
Status-

kartlegging 

Storforshei Lav aktivitet 
Godt tilslag 

Ingen aktivitet Ikke planlagt 
aktivitet 

Ingen aktivitet Lav grad 

Blerek / Lasken Høy aktivitet 
Middels tilslag 

Lav aktivitet 
Middels tilslag 

Ikke planlagt 
aktivitet 

Ingen aktivitet Høy grad 

Raudvatn øst Middels aktivitet 
Lavt tilslag 

Ingen aktivitet Ikke planlagt 
aktivitet 

Ingen aktivitet Middels grad 

Raudvatn vest Høy aktivitet 
Godt tilslag 

Høy aktivitet 
Godt tilslag 

Ikke planlagt 
aktivitet 

Ingen aktivitet Høy grad 

Kallvatn Middels aktivitet 
Lavt tilslag 

Lav aktivitet 
Lavt tilslag 

Ikke planlagt 
aktivitet 

Ingen aktivitet Høy grad 

Mogressfjell/Umskardet Ingen aktivitet Høy aktivitet 
Godt tilslag 

Ikke planlagt 
aktivitet 

Ingen aktivitet Høy grad 

Røssåga vest Lav aktivitet 
Middels tilslag 

Lav aktivitet 
Middels tilslag 

Middels aktivitet 
Lavt tilslag 

Ingen aktivitet Høy grad 

Lifjell Ikke planlagt 
aktivitet 

Ingen aktivitet Høy aktivitet 
Lavt tilslag 

Ingen aktivitet Høy grad 

Famnvatn/Krutvatn Ikke planlagt 
aktivitet 

Ikke planlagt 
aktivitet 

Høy aktivitet 
Lavt tilslag 

Ingen aktivitet Høy grad 

Hattfjelldal Ikke planlagt 
aktivitet 

Ikke planlagt 
aktivitet 

Middels aktivitet 
Lavt tilslag 

Ingen aktivitet Middels grad 

http://skandnat.no/wp-content/uploads/2022/03/Sammanst-2013-2021-med-plan-2022.xlsx
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2.3.1 Delmål 1; Oppfølging av gamle, samt etablering av nye fysiske tiltak i bekker 

 

«I bekker hvor det har blitt lagt ut gytegrus har oppfølgingen i regi av pilotprosjektet vist at om lag halvparten av 

gyteområdene enten ikke har blitt tatt i bruk eller har blitt ødelagt av flom (dvs. at grusen er spredd ned gjennom 

bekken). Suksessen av gjennomførte tiltak må evalueres, og der hvor gyteområder er urørt eller ødelagt må 

overvåking ligge til grunn for eventuelle justeringer på utførte tiltak. Om og hvor raskt nyetablerte gyteområder tas 

i bruk av ørret vil variere fra bekk til bekk og mellom ulike tjern. Det samme gjelder også for nye elvestrekninger 

som blir gjort tilgjengelig ved å åpne vandringshindre. Alle fysiske tiltak i elver og bekker skal årlig følges opp med 

visuell befaring av enkelttiltakene og ved ungfiskregistreringer. Tiltak skal først anses som vellykket når det kan 

vises til økning i ungfisktetthet i to av tre år.» 

 

Til sammen er det lagt ut grus og etablert 147 gyteområder, fordelt til 31 ulike bekker og/eller tjern. I 

perioden 2014-2021 har vellykket gyting, dokumentert ved funn av rogn i grusen, blitt registrert på 76 

gyteområder, dvs. på halvparten av de ny-etablerte gyteområdene. Mange av gyteområdene har blitt 

benyttet årlig, eller annet hvert år. På gyteområder uten dokumentert suksessfull gyting har det ofte blitt 

observert påbegynte gytegroper som ikke har inneholdt rogn. I andre områder har utlagt grus blitt spredt 

av flommer eller blitt utsatt for tørrlegging gjennom vinteren, mens noen grusområde ikke har blitt benyttet 

av gytefisk. En generell erfaring har vært at det er et behov for vedlikehold i form av justeringer og påfyll 

av gytegrus for å opprettholde attraktiviteten av gyteområdene over år.  

 

Suksessen av utførte tiltak har også blitt målt gjennom ungfiskregistreringer, og tilslaget er vurdert som 

godt på 23 % av områdene, middels godt på 16 %, mens status har vært dårlig eller uforandret på øvrige 

områder. Det skal imidlertid anmerkes at mellomårlig variasjon for slike registreringer har vært stor, og 

mange av de ny-etablerte gyteområder ligger i lokaliteter der årlig gyting ikke skal forventes ut fra 

snømengde og kort vekstsesong for fisk.  

 

Det gjennom pilotprosjektet og planperioden 2016-2021 utført 19 tiltak for å åpne vandringsveier i 17 

lokaliteter. Ved visuelle kontroller og ved elektrofiske er det dokumentert at gytefisk har fått tilgang til 

tidligere isolerte bekkestrekninger på 75 % av lokalitetene, og i tillegg er det fanget ungfisk på 45 % av 

lokalitetene enten i tillegg til eller uavhengig av om gytefisk har blitt observert.  

 

Delmål 1 vurderes å være oppfylt ved at et høyt antall gyteområder har blitt etablert og at det er 

dokumentert gyting på tre av fire ny-etablerte gyteområder. I lys av at store mellomårlige variasjoner bør 

forventes i små bekker høyt til fjells, har også tilslaget av tiltakene i form av påvist yngel og ungfisk svart 

til forventningene. Denne type tiltaksbasert fiskekultivering må forventes å innebære behov for 

vedlikehold, og at det kan ta tid før nye områder tas i bruk av fisk.  

 

En detaljert oversikt over utførte tiltak og vurderinger av tilslag/suksess finnes i vedleggstabellene 

(vedlegg 1 og 2).   
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2.3.2 Delmål 2; Flytting og utsetting av villfanget ungfisk 

 

«Pilotprosjektet viser til et behov for fiskeutsettinger i ca. 20 ulike tjern (tabell 3). I tillegg kan oppfølgingen av tiltak 

som er utført for å styrke naturlig rekruttering, dvs. utlegging av gytegrus og åpning av vandringshindre, vise seg å 

ikke få ønsket effekt for en del tjern, og antall tjern med behov for fiskeutsetting kan derfor øke innenfor 

planperioden. Det vil med andre ord være behov for utsettinger av villfanget ungfisk av ørret med ett til to års 

mellomrom i minimum 20 tjern innenfor planperioden 2016-2020.» 

 

På bakgrunn av nye undersøkelser, tilbakemeldinger fra ulike brukergrupper og vurderinger fra 

styringsgruppen har villfanget ørret blitt satt ut i 21 lokaliteter gjennom planperioden, dvs. fra 2016 til 

2021 (tabell 3). Alle fiskeflyttinger har skjedd innenfor mindre vassdragsavnsitt (delfelt), og totalt har 13 

ulike tjern og bekkestrekninger avgitt villfanget ungfisk av ørret til andre lokaliteter. Der har i tillegg blitt 

flyttet villfanget ungfisk av røye fra Tustervatnet til tre ulike lokaliteter i nedslagsfeltet rundt Tustervatnet 

(tabell 3).  

 

Ørretutsettingene til de to lokalitetene i Hemnes har hatt godt tilslag. Fiskeflyttingene i Rana har først blitt 

mulig å gjennomføre etter at Ranavassdraget ble friskmeldt etter bekjemping av lakseparasitten 

Gyrodactylus salaris, og foreløpig er derfor ikke resultatet av fiskeflyttingene evaluert.  

 

Delmål 2 har kun delvis blitt oppfylt gjennom planperioden på grunn av at behovene for flytting/utsetting 

av ørret primært har vært knyttet til lokaliteter i Ranavassdraget, der fiskeutsettinger kun har vært tillatt 

etter 2020.  
 

 

 

Tabell 3 Oversikt over flytting (til-fra) av villfanget ungfisk (Ø=ørret, R=røye) i årene 2016-2021.  

Kommune Nedslagsfelt Delfelt Flyttet til lokalitet Flyttet fra lokalitet Art 

      

Rana Ranavassdraget Blerekelva Jordbekkv. 5 Jordbekkv. 3 Ø 

Rana Ranavassdraget Virvasselva Langbergtj 1 Langbergtj 2 Ø 

Rana Ranavassdraget Beveråga Gåstjønna Bjoråga (Beveråga) Ø 

Rana Ranavassdraget Tverråga 811 801 Ø 

Rana Ranavassdraget Tverråga Bjuråtjønna 801 Ø 

Rana Ranavassdraget Tverråga Kringla Bjuråga Ø 

Rana Ranavassdraget Tverråga Uvtjønna Holmtjønna Ø 

Rana Ranavassdraget Dalselva Steintjønna Raudvatn/Litl.Akersvatn Ø 

Rana Ranavassdraget Dalselva Tjuvtjønna Raudvatn/Litl.Akersvatn Ø 

Rana Ranavassdraget Dalselva Falkstoltjønna Raudvatn/Litl.Akersvatn Ø 

Rana Ranavassdraget Dalselva Mogrestj (Kvernengtj) Raudvatn/Litl.Akersvatn Ø 

Rana Ranavassdraget Dalselva Dobbeltjønna Raudvatn/Litl.Akersvatn Ø 

Rana Ranavassdraget Dalselva Revhaugtjønna Raudvatn/Litl.Akersvatn Ø 

Rana Ranavassdraget Dalselva Hetmann Kristian tj Raudvatn/Litl.Akersvatn Ø 

Rana Ranavassdraget Dalselva Skukkentj 695 Raudvatn/Litl.Akersvatn Ø 

Rana Ranavassdraget Dalselva Skukkentj 696 Raudvatn/Litl.Akersvatn Ø 

Rana Ranavassdraget Dalselva Skukkentj 701 Raudvatn/Litl.Akersvatn Ø 

Rana Umeelva  Skukkentj 702 Glonkabekken Ø 

Rana Umeelva  Østre Krabbfjelltj Glonkabekken Ø 

      

Hemnes Røssåga Tustervatnet Kothaugtjønna Gåsvasstjønnan A, B ,C Ø 

Hemnes Røssåga Stormyrbassenget Lomtjønna Nedslag Tusterv./ Stormyrbassenget Ø 

Hemnes Røssåga Tustervatnet Gåsvasstjønna-A Tustervatnet R 

Hemnes Røssåga Tustervatnet Gåsvasstjønna-B Tustervatnet R 

Hemnes Røssåga Tustervatnet Gåsvasstjønna-C Tustervatnet R 
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2.3.3 Delmål 3; Reetablering av røye 

 

«Røye ble dokumentert som eneste eller dominerende art i 15 tjern. Flere av disse tjernene har tynne bestander. I 

tjern og mindre innsjøer, innen Hattfjelldal- og Hemnes kommune, der utsettinger av ørret har fortrengt røye har 

kultiveringsplanen et mål om å etablere gode, reine røyebestander ved en kombinasjon av utsettinger av røye, der 

dette er smittehygienisk forsvarlig, og utfisking av samlevende ørret.» 

 

Innenfor planperioden 2016-2021 ble det flyttet vill ungfisk av røye til seks lokaliteter på Lifjellet i 2017 

(tabell 3). På grunn av udefinert smittestatus for Gyrodactylus salaris i Hattfjelldal- og Hemnesområdet 

ga ikke Mattilsynet tillatelse til flytting av villfanget fisk etter 2017. Som en følge av dette har arbeidet med 

reintroduksjon av røye blitt utført ved flytting og planting av nybefruktet, desinfisert rogn fra villfisk i 11 

lokaliteter (tabell 4). Røyerogn er svært ømfintlig i en periode mellom befruktning og øyerogn, og selv 

om flere ulike metoder og plantestrategier er utprøvd har resultatene vært negative. Som en følge av 

dette ble satt opp ett forsøk med inntak av villfiskrogn fra Tustervatnet i Hemnes i 2021, for kontrollert 

inkubering på Krutåga Fiskeanlegg i Hattfjelldal frem til øyerognsstadiet. Det ble da registrert god 

overlevelse frem til at rogna ble plantet tilbake i Tustervatnet i starten av april og rett før klekking. Rogna 

ble plantet i rognbokser (Whitlock-Vibert), og ved seinere kontroll av boksene ble det dokumentert høy 

klekkesuksess. Konklusjonen er derfor at dette er en strategi som kan benyttes videre i planarbeidet.  

 

Utover tiltak i form av utsetting av røyemateriale (ungfisk og rogn) har det også blitt gjennomført tiltak for 

å fiske ut ørret fra lokaliteter der røye ønskes reetablert. Det er da utført et selektivt fiske etter ørret med 

både garn og elfiskeapparat i 21 ulike lokaliteter i Hemnes og Hattfjelldal. I tillegg er det også etablert 

nye vandringshinder i bekkestrekninger i før å redusere gytemulighetene for ørret i 18 lokaliteter. 

 

Delmål 3 vurderes kun delvis å oppfylle målene for planperioden 2016-2021, noe som primært skyldes 

at Mattilsynet inndro videre tillatelser til flytting av villfanget ungfisk i 2017. Aktivitetene i årene 2017-2021 

har lagt et godt metodisk grunnlag for videre oppfølging av delmålet inn i ny planperiode.  

 

 

 

Tabell 4 Oversikt over flytting av fiskemateriale (befruktet rogn) i årene 2016-2021. 
Kommune Nedslagsfelt Delfelt Flyttet til lokalitet Flyttet fra lokalitet Art 

      
Hemnes Røssåga Stormyrbassenget Øvre Murtjønna Tustervatnet R 
Hemnes Røssåga Stormyrbassenget Nedre Murtjønna Tustervatnet R 

Hemnes Røssåga Mølnbekken Langtjønna Tustervatnet R 
Hemnes Røssåga Tustervatnet Gåsvasstjønna A Tustervatnet R 
Hemnes Røssåga Tustervatnet Gåsvasstjønna B Tustervatnet R 

Hemnes Røssåga Tustervatnet Gåsvasstjønna C Tustervatnet R 
Hemnes Røssåga Tustervatnet Björkåstjønna Tustervatnet R 
Hemnes Røssåga Tustervatnet 20a Tustervatnet R 

Hemnes Røssåga Tustervatnet 20b Tustervatnet R 
Hattfjelldal Umeälven Skinnfellsvassdraget 725 Mellavatnet R 
Hattfjelldal Umeälven Skinnfellsvassdraget 728 Mellavatnet R 
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2.3.4 Delmål 4; Tynningsfiske i overtallige røyevann 
 

«Innenfor planområdet er det flere innsjøer med overtallige røyebestander, dvs. vann med småfallen røye, oftest 

av dårlig kvalitet. Det er også noen innsjøer der ukjente utsettinger av røye er i ferd med å ødelegge gode 

ørretbestander. I slike innsjøer kan tynningsfiske rettet mot røye være et ønsket tiltak. Statkraft oppfatter imidlertid 

tynningsfiske i innsjøer, der tilstanden er et resultat av lokal forvaltning/bruk og/eller ukjent eller naturlig spredning 

av røye, å ligge utenfor kultiveringsplanens virkeområde. Slik aktivitet kan økonomisk fanges opp av de kommunale 

fiskefondene som Statkraft årlig betaler inn til. Statkraft åpner derimot for av det gjennom kultiveringsplanen kan 

ytes fiskefaglig rådgivning og oppfølging ifbm. uttynningsfiske.» 

 

Det har ikke blitt fremmet forslag til aktivitet eller forespørsler om rådgivning til verken styringsgruppen 

eller arbeidsgruppen. Det har følgelig ikke vært noen aktivitet under delmål 4.  
 

 

2.3.5 Delmål 5; Statuskartlegging 

 

Under planperioden, 2016-2021, er det uført prøvefiske med garn i 128 lokaliteter og elfiske på 76 ulike 

bekkestrekninger. I tillegg har også 25 bekkestrekninger blitt bonitert. Statuskartlegging har blitt prioritert 

på lokaliteter der resultater fra prøvefiske kan si noe om tilslag av ulike tiltak, og deretter har løpende 

statusoppdatering med ett tidsintervall på ca. 5 år blitt prioritert. Bestandsstatur har blitt vurdert som 

uendret i 64 % av lokalitetene, mens en positiv utvikling har blitt registrert i 14% av lokalitetene. En negativ 

utvikling er dokumentert i 22% av lokalitetene. Lokaliteter i denne siste kategorien har gjerne samlevende 

bestander av ørret og røye, og ligger i områder som historisk har vært dominert av røye. Utviklingen i 

disse lokalitetene går mot lavere innslag av røye i fangstene. Vi gjør oppmerksom på at prøvefiske 

innenfor Kultiveringsplanen ikke er ett standardisert prøvefiske (jfr. Norsk Standard, NS-EN 14757), i og 

med at omfanget av hver undersøkelse vil kunne utgjøre et uttak av fisk som i seg selv har en 

bestandsreduserende effekt. Resultatene fra prøvefiske med garn under delmål 5 skal derfor kun anses 

som en indikasjon på utvikling i bestandsstatus. 

 

Delmål 5 har blitt godt oppfylt gjennom planperioden, og i den grad det har vært mulig har både evaluering 

og oppfølging av tiltak samt løpende statusovervåking blitt utført som planlagt.  

 

 

2.3.6 Oppfølging pålegg fiskeutsetting Hattfjelldal 

I 1973 ble Statkraft pålagt utsettinger av en-somrig ørret eller røye, og pålegget ble effektuert med 

fiskemateriale fra Elsvatnet frem til og med 2012. Deretter påla Statsforvalteren i Nordland prøvefiske i 

Elsvatn, Stemtjønna og Ugelvatnet for å evaluere 

virkningene av opphørte fiskeutsettinger, noe Statkraft fikk 

gjennomført i 2017 (Ferskvannsbiologen Rapport 2018-08). I 

etterkant av utført prøvefiske fremkom det lokale ønsker 

om tiltak som sikret og forbedret gytemulighetene for røye 

i Elsvatnet. Dette har blitt fulgt opp ved at en skadet terskel 

nært utløpet fra Elsvatnet har blitt renovert for å motvirke 

tørrlegging av gyteområder på grunt vann i strandsonen, 

samt ved at det har blitt etablert nye gyteområder (tilført 

grus) i selve innsjøen. Suksessen ved etablering av nye 

gyteområder er evaluert ved snorkling over 

tiltaksområdene. Det har foreløpig ikke blitt observert 

gytefisk av røye på områdene, og tiltakene kan derfor ikke 

anses som vellykkede.  Renovert, ny terskel i Elsvatnet 

https://skandnat.no/2021/05/19/provefiske-i-elsvatn-ugelvatn-og-stemtjonna-i-2017/
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3 Kultiveringsplan, 2022-2027 
 

3.1 Formål 

 

Som et resultat av Statkrafts produksjon av kraft er en rekke innsjøer demmet opp og regulert, og langs 

mange elvestrekninger er vannføringen redusert. Allmennheten har dermed lidd et tap ved at mulighetene 

for et godt innlandsfiske er redusert. Dette har gjennom mange 

ti-år blitt kompensert for ved at det er satt ut settefisk i 

områdene rundet reguleringsmagasinene.  

 

Formålet med kultiveringsplanen er å opprettholde et godt 

fisketilbud innenfor fjellområdene som grenser inn til Statkrafts 

reguleringsinngrep. Dette skal oppnås gjennom tiltak basert på 

de til enhver tid rådende anbefalinger for god kultiverings-

aktivitet, slik de fremgår av informasjon fra miljøforvaltningen.  

 

 

3.2 Målsettinger  

 

Kultiveringsplanen har som hovedmål å erstatte bruken av 

anleggsprodusert settefisk av ørret med målrettet kultiverings-

aktivitet basert på flytting av villfanget ungfisk og tiltak som 

styrker naturlig rekruttering. 

 

For planperioden 2022-2027 er det definert følgende delmål: 

 

1) Evaluere og vedlikeholde/forbedre fysiske tiltak, i form av utbedringer av vandringshindre og utlegging 

av gytegrus, som er gjennomført for å styrke naturlig rekruttering.   

2) Der hvor statuskartlegging eller lokal informasjon synliggjør behov, fange inn og flytte vill ungfisk 

innenfor hoved-vassdrag eller sidevassdrag for å sikre at genetisk egenart bevares samtidig samt for å 

redusere risikoen for spredning av fiskesykdommer. 

3) I områdene rundt Røssvatnet og langs Røssåga skal tjern og innsjøer, der utsettinger av ørret har 

fortrengt røye, tilbakeføres til å være reine røyevatn gjennom utfisking av ørret og planting av røyerogn 

(etter inkubasjon på fiskeanlegg). 

4) Gjennomføre en løpende statuskartlegging, som skal ligge til grunn for vurdering av løpende og nye 

tiltaksbehov i den enkelte innsjø. 

 

 

3.3 Planens varighet og geografiske avgrensing 

 

Varighet 

Kultiveringsplan for Rana, Hemnes og Hattfjelldal gjelder for perioden 2022-2027. Kultiveringsplanen 

skal da evalueres og danne grunnlag for ny kultiveringsplan. 

 

 

Geografisk avgrensing 

Kultiveringsplanens virkeområde er definert av de vassdragene som er påvirket av reguleringsinngrep, 

dvs. i sør av vannskillet mellom Røssåga og Vefsna/Fusta-vassdraget, i vest av Ranfjorden og i nord av 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unge, fornøyde fiskere er viktig! 
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Ranaelva og Virvasselva. En ytterligere definering av prioriterte enkeltområder går frem av kart (figur 1) 

og beskrivelser i pilotprosjektet. Områdeprioriteringen baseres på en vurdering av hvor man finner de 

største brukerinteressene, dvs. utfarts- og hytteområder.   

 

 

 

3.4 Aktiviteter 

 

Delmål 1: 

• Tidligere utførte fysiske tiltak (utbedring av vandringshindre og utlegging av gytegrus) skal evalueres, og i 

den grad det kreves skal tiltakene vedlikeholdes eller forbedres for å opprettholde eller oppnå ønsket 

funksjon. Evaluering og oppfølging skal utføres årlig for lokaliteter der tilfredsstillende status ikke har blitt 

nådd og hvert 3. år på lokaliteter der oppnådd status er god/tilfredsstillende. Aktuelle lokaliteter går frem av 

vedlegg 1 og vedlegg 2. 

 

Delmål 2: 

• Behovet for fiskeutsettinger skal dekkes gjennom innfangning av vill ungfisk, og utsettingsbehovet (årlige 

til tre års intervaller) vil variere mellom lokaliteter.  Mulighetene for fiskeflyttinger vil avhenge av tilgangen 

på villfanget ungfisk, og naturgitte forhold vil påvirke dette og all fiskeflytting må ses i et langt tidsperspektiv. 

Omfanget går frem av tabell 5. 

 

Delmål 3: 

• Utfisking av ørret i lokaliteter innenfor områder der røye tidligere dominerte fiskesamfunnene. 

• Reetablere røyebestander gjennom planting av røyerogn. Slik planting skal være basert på stryking av 

villfisk og inkubering av befruktet rogn på fiskeanlegg frem til øyerogn. Planting skal skje rett i forkant av 

klekking. Omfang av aktiviteten går frem av tabell 6.   

 

Delmål 4:  

• Løpende statuskartlegging av fiskebestandene i 198 lokaliteter som ved planoppstart anses å omfattes av 

kultiveringsplanen. Slik løpende overvåking utføres i intervaller på fem år. 

• Statuskartlegging i lokaliteter der som det enten flyttes fisk til eller fra skal utføres med et lavere intervall. 

Basert på antatt påvirkning (volum på fiskeflyttingene) bør kartlegging utføres hvert 2./3. år.  

• Kartlegging av nye lokaliteter basert på innspill fra brukergruppene og arbeidsgruppens vurdering av 

potensiale/behov for fiskeflytting.  
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Tabell 5 Oversikt over behov for flytting av villfanget ungfisk (Ø=ørret, R=røye) i årene 2022-2027. 
Kommune Nedslagsfelt Delfelt Flyttet til lokalitet Flyttet fra lokalitet Art 

      

Rana Ranavassdraget Blerekelva B-tjønna A-tjønna/Navnl. NV Reingjerde Ø 

Rana Ranavassdraget Blerekelva Jordbekkv. 5 Jordbekkv. 3 Ø 

Rana Ranavassdraget Blerekelva Einmotjønna Navnl. NV Reingjerde Ø 

Rana Ranavassdraget Blerekelva N Reingjerde V Reingjerde Ø 

Rana Ranavassdraget Blerekelva NV Reingjerde V Reingjerde Ø 

Rana Ranavassdraget Virvasselva Langbergtj 1 Langbergtj 2 Ø 

Rana Ranavassdraget Beveråga Gåstjønna Bjoråga (Beveråga) Ø 

Rana Ranavassdraget Grønfjellåga N Flattjønna Lappsetttjønna Ø 

Rana Ranavassdraget Grønfjellåga S Flattjønna Lappsetttjønna Ø 

Rana Ranavassdraget Grønfjellåga Steintjønna Lappsetttjønna Ø 

Rana Ranavassdraget Grønfjellåga Steptjønna Lappsetttjønna Ø 

Rana Ranavassdraget Plura St. Tempelhaugtj Kyltjønna Ø 

Rana Ranavassdraget Plura Lille Tempelhaugtj Kyltjønna Ø 

Rana Ranavassdraget Storbekken (Plura) Storbekktj 1 828 Plura Ø 

Rana Ranavassdraget Storbekken (Plura) Storbekktj 2 833 Plura Ø 

Rana Ranavassdraget Storbekken (Plura) Storbekktj 3 834 Plura Ø 

Rana Ranavassdraget Plura Storbekktjönnen Raudfjell 560 Ø 

Rana Ranavassdraget Plura Lille Melkfjelltjønna St.Melkfjelltj. /Sandtj.dalen Ø 

Rana Ranavassdraget Plura Krabbfjelltjønna 1 (828) St.Melkfjelltj. /Sandtj.dalen Ø 

Rana Ranavassdraget Plura Krabbfjelltjønna 2 (709) St.Melkfjelltj. /Sandtj.dalen Ø 

Rana Ranavassdraget Tverråga 811 801 Ø 

Rana Ranavassdraget Tverråga Bjuråtjønna 801 Ø 

Rana Ranavassdraget Tverråga Murhaugen 649 Tverråga Ø 

Rana Ranavassdraget Tverråga Murhaugen 607 Tverråga Ø 

Rana Ranavassdraget Tverråga Kringla Bjuråga Ø 

Rana Ranavassdraget Tverråga Ømmertjønna Stortjønna/Björntjønna Ø 

Rana Ranavassdraget Tverråga Uvtjønna Holmtjønna Ø 

Rana Ranavassdraget Tverråga Reinfjellitj 385 N Tverråga Ø 

Rana Ranavassdraget Tverråga Reinfjellitj 385 S Tverråga Ø 

Rana Ranavassdraget Tverråga Reinfjellitj 414 Tverråga Ø 

Rana Ranavassdraget Tverråga Reinfjellitj 411 Tverråga Ø 

Rana Ranavassdraget Fisktjønnbekken Umskardtjønna Fisktjönna Ø 

Rana Ranavassdraget Dalselva Steintjønna Raudvatn/Litl.Akersvatn Ø 

Rana Ranavassdraget Dalselva Tjuvtjønna Raudvatn/Litl.Akersvatn Ø 

Rana Ranavassdraget Dalselva Falkstoltjønna Raudvatn/Litl.Akersvatn Ø 

Rana Ranavassdraget Dalselva Mogrestj (Kvernengtj) Raudvatn/Litl.Akersvatn Ø 

Rana Ranavassdraget Dalselva Dobbeltjønna Raudvatn/Litl.Akersvatn Ø 

Rana Ranavassdraget Dalselva Revhaugtjønna Raudvatn/Litl.Akersvatn Ø 

Rana Ranavassdraget Dalselva Hetmann Kristian tj Raudvatn/Litl.Akersvatn Ø 

Rana Ranavassdraget Dalselva Skukkentj 695 Raudvatn/Litl.Akersvatn Ø 

Rana Ranavassdraget Dalselva Skukkentj 696 Raudvatn/Litl.Akersvatn Ø 

Rana Ranavassdraget Dalselva Skukkentj 701 Raudvatn/Litl.Akersvatn Ø 

Rana Umeelva  Skukkentj 702 Glonkabekken Ø 

Rana Umeelva  Østre Krabbfjelltj Glonkabekken Ø 

      

Hemnes Røssåga Stormyrbassenget 57 Bakketjønna Mølntjønnan/Tustervatnet Ø (R?) 

Hemnes Røssåga Stormyrbassenget 58 Vesktjønna Mølntjønnan/Tustervatnet Ø (R?) 

Hemnes Røssåga Stormyrbassenget Holmtjønna Mølntjønnan/Tustervatnet Ø (R?) 

Hemnes Røssåga Stormyrbassenget Storanderstjönna Mølntjønnan/Tustervatnet Ø (R?) 

Hemnes Røssåga Tustervatnet Kothaugtjønna Gåsvasstjønnan A, B ,C Ø 

Hemnes Røssåga Stormyrbassenget Lomtjønna Nedslag Tusterv./ Stormyrbassenget Ø 

Hemnes Røssåga Bleikvasselva Blanktjønna Tustervatnet R 

Hemnes Røssåga Tustervatnet Dalbekktjønna Tustervatnet R 

Hemnes Røssåga Tustervatnet Gåsvasstjønna-A Tustervatnet R 

Hemnes Røssåga Tustervatnet Gåsvasstjønna-B Tustervatnet R 

Hemnes Røssåga Tustervatnet Gåsvasstjønna-C Tustervatnet R 
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Tabell 6 Oversikt over behov for flytting av fiskemateriale (befruktet rogn) i årene 2022-2027. 
Kommune Nedslagsfelt Delfelt Flyttet til lokalitet Flyttet fra lokalitet Art 

      
Hemnes Røssåga Stormyrbassenget 57 Bakketjønna Mølntjønnan/Tustervatnet R (Ø?) 
Hemnes Røssåga Stormyrbassenget 58 Vesktjønna Mølntjønnan/Tustervatnet R (Ø?) 

Hemnes Røssåga Stormyrbassenget Holmtjønna Mølntjønnan/Tustervatnet R (Ø?) 
Hemnes Røssåga Stormyrbassenget Storanderstjönna Mølntjønnan/Tustervatnet R (Ø?) 
Hemnes Røssåga Stormyrbassenget Mølntjønna Tustervatnet R 

Hemnes Røssåga Stormyrbassenget Øvre Murtjønna Tustervatnet R 
Hemnes Røssåga Stormyrbassenget Nedre Murtjønna Tustervatnet R 
Hemnes Røssåga Mølnbekken Hestmyrlitjønna Tustervatnet R 

Hemnes Røssåga Mølnbekken Langtjønna Tustervatnet R 
Hemnes Røssåga Røssåga Bergdalstjønna Tustervatnet R 
Hemnes Røssåga Tustervatnet Langvatnet Tustervatnet R 

Hemnes Røssåga Tustervatnet Navnl S Langvatnet 616 Tustervatnet R 
Hemnes Røssåga Tustervatnet 46 Steinartjønna Tustervatnet R 
Hemnes Røssåga Tustervatnet Björkåstjønna Tustervatnet R 

Hemnes Røssåga Tustervatnet 20a Tustervatnet R 
Hemnes Røssåga Tustervatnet 20b Tustervatnet R 
      

Hattfjelldal Umeälven Skinnfellsvassdraget 733 over Bjarnetjønna Mellavatnet R 
Hattfjelldal Umeälven Skinnfellsvassdraget Bjarnetjønna Mellavatnet R 
Hattfjelldal Umeälven Skinnfellsvassdraget Ingetjønna Mellavatnet R 

Hattfjelldal Umeälven Skinnfellsvassdraget 687 Mellavatnet R 
Hattfjelldal Umeälven Skinnfellsvassdraget 670 Mellavatnet R 
Hattfjelldal Umeälven Skinnfellsvassdraget 725 Mellavatnet R 

Hattfjelldal Umeälven Skinnfellsvassdraget 728 Mellavatnet R 
Hattfjelldal Umeälven Skinnfellsvassdraget Kjelvatnet Mellavatnet R 
Hattfjelldal Umeälven Skinnfellsvassdraget Øvre Skinnfellvatnet Mellavatnet R 

Hattfjelldal Umeälven Skinnfellsvassdraget Mellavatnet Mellavatnet R 

 

 

 

 

3.5 Forholdet til grunneier og allmennheten 

 

Påleggene om utsetting av fisk i kommunene Rana og Hemnes, som ble gitt i gitt i hhv. 1966, 1970 og 

1973, ble gitt for å avbøte tapte fiskemuligheter i forbindelse med utbyggingene av kraftverkene i 

Ranavassdraget og Røssågavassdraget. Påleggene er i så måte å anse som en erstatning til 

allmennheten for tapte fiskemuligheter. Når Statkraft gjennom en kultiveringsplan erstatter de gamle 

påleggene om utsetting av settefisk med andre typer tiltak, er det fortsatt med utgangspunkt i at tiltakene 

skal komme allmennheten til gode. Kultiveringsplanen er derfor avgrenset til kun å gjelde på Statsgrunn, 

dvs. områder hvor Statskog er grunneier og forvalter fiskeretten. 

 

 

3.6 Drift/administrasjon og organisering 

 

For å gjennomføre kultiveringsplanen i tråd med målsettingene vil arbeidet organiseres som et prosjekt, 

med en styringsgruppe og en arbeidsgruppe. Styringsgruppen (tabell 7) vil utarbeide årlige 

arbeidsbeskrivelser for feltenheten, og arbeidsgruppen skal detaljplanlegge årlig aktivitet å sikre at 

foreslått aktivitet treffer allmennhetens interesser i planområdet. Statkraft, som kultiveringsplanens eier, 

skal engasjere en ekstern rådgiver med fiskefaglig kompetanse som godkjennes av Statsforvalteren i 

Nordland. Statkraft utnevner en prosjektleder blant eget personell som arbeider med kultiveringsplanen, 

og prosjektleder skal fungere som sekretær for styringsgruppen. 
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Tabell 7 Forslag til sammensetning av Styringsgruppen ved oppstart av planperioden 
2022-2027. 
Område/forening/organisasjon Representant 

  
Statskog Tore Bjørnstad 
Statskog Sivert Dahle Lund 
Skandinavisk naturovervåking (ekstern rådgiver) Øyvind Kanstad Hanssen 
Statkraft Energi AS Tor Næss 
Statkraft Energi AS Hans Fredhult 
Rana JFF Steinar Høgås 
Hemnes JFF Bernt Kibsgaard 
Hattfjelldal JFF Åge Heggli 
Rana Fiskerforening (Blerek/Lasken) Siri Jakobsen 
Kallvatnet hytteforening (Kallvatnet/Grønfjelldal) Vanja Bergli 
Storforshei/Grønnfjelldal Stina-Mari Martinsen 
Ildgruben reinbetedistrikt (Raudvatnet)) Tom Lifjell 
Reinfjellia hytteforening Bjørnar Strømhaug 
Mogressfjellet hytteforening (Akersvatnet) Tor-Einar Kristensen 
DNT Polarsirkelen turlag (Umbukta) Kristian Hovd 
Stormyrbassenget Arne Forsmo 
Røssåga/Toven reinbetedistrikt (Tustervatnet vest) Helge Karlot Anti 
Lifjellet Arild Berg 
Famvatnet/Skinnfelldalen Børge Sæterstad 
Krutvatnet hytteforening  Gry Høgaas 
Elsvatnet Grendelag Olav Elsvatnet 
Umbukta hytteforenig Odd-Arne Hansen 
Statsforvalteren i Nordland (observatørstatus)  
Nordland fylkeskommune (observatørstatus  

 

 

Arbeidsgruppen vil ved planperiodens oppstart bestå av Statkraft Energi (Hans Fredhult), Statskog 

(Sivert Dahle Lund) og Skandinavisk naturovervåking (Øyvind Kanstad Hanssen). 

 

 

Administrative arbeidsoppgaver/delmål:  

• Det skal avvikles årlige møter for Styringsgruppen 

• Arbeidsgruppen skal møte ved behov, og minimum to ganger hvert år. 

• Arbeidsgruppen skal forberede aktivitetsplaner, basert på tilbakemeldinger og ønsker fra 

brukergrupper og faglige vurderinger av behov, som forelegges Styringsgruppen for godkjenning.  

• Drive informasjonsarbeid om kultiveringsarbeidet mot barn og ungdom gjennom samarbeid 

mellom skolemiljø/Statskog/fiskeforeninger.  

• Arbeide aktivt for markedsføring av planarbeidet via både sosiale medier og lokal presse.  
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Vedlegg  
 

 

Vedlegg 1 Etablerte gyteområder i årene 2014-2021, med tilslag i form av fullført gyting samt vurdering av effekt 

på rekruttering ved ungfiskundersøkelser. Tilslag er vurdert etter en skala der 0= ingen tilslag, 1= få/usikre 

observasjoner eller registreringer og 2= siker påvisning av rogn eller yngel. 

Delområde Lokalitet Ant. etablerte 
gyteplasser 

Ant. med 
rogn 

Tilslag 
ungfisk  

Blerek/Lasken A-tjønna 7 3 0 

Blerek/Lasken C-tjønna 11 6 0 

Blerek/Lasken Langbergstjønna 1 1 0 0 

Blerek/Lasken Langbergtjønna 2 7 4 0 

Blerek/Lasken Lille Lasktjøönna 2 1 1 

Blerek/Lasken Navnl reingjerde 6 5 2 

Blerek/Lasken Langtjønna 3 1 2 

Kallvatnet Steintjønna 2 1 0 

Kallvatnet Lappsettjønna 8 2 1 

Kallvatnet Kyltjønna 5 3 0 

Kallvatnet Store Tempelhaugtjønna 4 0 0 

Kallvatnet Store Slaktartjønna 5 2 0 

Raudvatnet vest Holmtjønna 7 4 2 

Raudvatnet vest Kringla 3 1 0 

Raudvatnet vest Slöykvolltjønna 6 6 2 

Raudvatnet vest Stangfjelltjønna 1 8 5 0 

Raudvatnet vest Stangfjelltjønna 2 4 4 1 

Raudvatnet vest Stangfjelltjønna 5 11 6 1 

Raudvatnet vest Stangfjelltjønna 6 3 3 2 

Raudvatnet vest Reinfjellitjønna 445 1 1 0 

Raudvatnet vest Skartjønna Reinfj. 2 2 0 

Raudvatnet öst Ned. Storbekktjønna. 3 1 0 

Raudvatnet öst Pettertjönna 6 1 0 

Raudvatnet öst Storbekktj L. Raudvatn 3 0 0 

Mogressfj. /Umskard Store Krabbfjelltjønna 2 0 0 

Storforshei Otertjønna 5 3 2 

Rössåga vest Nedre Murtjønna 6 5 0 

Rössåga vest Björkåstjönna 3 1 0 

Rössåga vest 20a 7 2 0 

Rössåga vest 20b 3 0 1 

Rössåga vest Likroktjønna 3 3 2 

SUM 
 

147 76 
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Vedlegg 2 Fjernede vandringshinder 2012-2021 med vurdering av tilslag i form av fiskeobservasjoner, gyteaktivitet 

og ungfiskregistreringer. Tilslag er vurdert etter en skal der 0= ingen funn/observasjon av gytefisk eller ungfisk, 1= 

få eller usikre påvisninger av fisk og 2= sikker påvisning av gytefisk og ungfisk. 

 

 

 

 

Delområde Lokalitet Fjernede 

VH utløp 

Fjernede 

VH  

innløp 

Tilslag  

utløp  

Tilslag  

innløp  

Vurderingsgrunnlag 

Blerek/Lasken Lille Lasktjønna 1  

 
1 

 
Ungfisk  

Blerek/Lasken Navnl reingjerde 
 

2 
 

0 Gyting og ungfisk  

Blerek/Lasken C-tjønna 1 
 

1 
 

Gyting  

Blerek/Lasken Langtjønna 4 
 

2 
 

Gyting og ungfisk  

Kallvatn Store Slaktartjønna 1 
 

1 
 

Ungfisk  

Kallvatn  Kyltjønna 2 
 

1 
 

Gyting  

Raudvatn vest Reinfjellitjønna 445 1 
 

1 
 

Gyting  

Raudvatn vest Skartjønna Reinfj. 1 
 

1 
 

Gyting  

Raudvatn vest Kringla 1 1 1 0 Gyting  

Raudvatn vest Slöykvolltjønna 1 1 2 0 Gyting og ungfisk  

Raudvatn vest Stangfjelltjønna 5 2 2 1 1 Gyting og ungfisk  

Raudvatnet öst Pettertjønna 1 
 

1 
 

Gyting og ungfisk  

Raudvatnet öst Storbekktjønna 2 1 
 

Ikke vurdert 
  

Mogressfj. /Umskard St. Krabbfjelltjønna 1 
 

0 
  

Storforshei Otertjønna 2 
 

1 
 

Gyting og ungfisk  

Rössåga vest Vargtjønna 1 
 

Ikke vurdert 
  

Rössåga vest Likroktjønna 1 
 

2 
 

Gyting og ungfisk 

SUM 
 

15 4 
   


