

Rapport –07 Stalheim Landskapspark

Tiltak	Budsjett	Tot kostn	Status	Tidsr.
1 Adm. organisering	200000			
Div samlingar + tur til Sveits i mai		27000	Botn og Bergen	
Utg. organisering + søkn. Prosj.plan		17500	Haust –06 vint –07	
4 folkemøte + 16 arb.møte		17000	Vinter/vår –07	
Arb. m. det avlyste seminaret		5000	Planl. nytt seminar.	
Logo v/A.Norendal + div kostn		28000	Sept –07	
Nettside		20000	Under arbeid	Des –07
Møte div organisasj		1500		Juni –07
Løn prosj.leiar + godtgjerdsle styre		40000		
Vidare arb: Saml nov + des		2000		
Arr. Nytt seminar		20000		Mai –08
Årsmøte febr + div møte		15000		-08
Studietur - tilskot		15000		-08
Totalt adm/org 208000				
2 Stalheim Landskapspleie	100000			
10 arb.møte		1500		
Møte Vegv.-komm.-jordbr.skule		7000		Mai –07
Prosj.leiar		5000		
Vidare arb: Markn.undersøk + org		35000		-08
Studietur		25000		-08
Løn prosj.leiar + div. møte		30000		
Totalt Stalh. Landskapspl. 103500				
3 Utvikl. område –bade plass etc.	100000			
16 arb.møte + m/kommune og vegv.		6000		Vår -07
Løn prosj.leiar		5000		
Vidare arb: Landsk.ark + div møte		80000		-08
Tot. Utvikl. område 91000				
4 Tilrettelegg. nye aktivitetar	100000			
Plan/rydd/mrk turstiar/søknad SMIL		25000	Mykje arb er gjort	
<small>SMIL midl er innv. –07 med 43250. Det vert sendt ny søkn for 08 på 47000. Eigearb søkn SMIL 90250</small>				
Arb turguidar + samarb Voss Fjell-l		12000	Mykje arb er gjort	
Vidare arb: Turterminal Stalh.hot		40000		-08
Lay-out/Trykking/skilting+ rydd.		129000		-08
Turmarsj Kongevegen		20000		Juli –08
Opningsseremoni + prosj.leiar		40000		Juli –08
Tot. Tilrettelegg nye akt 229000				
5 Stalheimskleiva Opp	110000			
Forprosj + prosj.leiar		10000	Sommar/haust 07	
Vidare arb: div. møte & org		55000		
Sjøolve arrangementet		50000		Aug -08
Tot. Stalh.kleiva opp 115000				
6 Stalheim LP org –08 el. -09	30000			